



Landshut, 22.05.2015

Aktueller Stand der Bauarbeiten

Instandsetzung der B11

zwischen Landshut und Weixerau

Montag 18.05.2015 – Mittwoch 20.05.2015:

Die Vorarbeiten mit vergleichsweise geringen verkehrlichen Auswirkungen haben begonnen. Dabei werden neben dem Mähen der Bankette die Vorbereitungsarbeiten für die Asphaltierungen erledigt (verdrückte Rasengittersteine als Einfassungen z.B. an der AS Tiefenbach werden neu gesetzt usw.).

Donnerstag 19.05.2015 – Freitag 22.05.2015:

Aufgrund der anhaltend schlechten Witterung kam es bei den Vorarbeiten zu leichten Verzögerungen, da Pflasterarbeiten mit Beton bei derartigen Regenfällen nicht möglich waren. Dennoch können die Pflasterarbeiten (Rasengittersteine als Einfassungen) heute weitestgehend abgeschlossen werden. Die 3 Ausweichstellen zwischen Viecht und Hofham werden ebenfalls noch heute hergestellt. Die Arbeiten an der Hauptstrecke mit Vollsperrung der B11 können daher wie geplant am Dienstag den 26.05. beginnen. Über das Pfingstwochenende ist die B11 von Landshut bis zur AS Moosburg-Nord noch frei befahrbar.